

xgestão — Plano de Desenvolvimento

Nova frente de produto · Estimativa: 40 a 45 dias

1. O QUE MUDA

O foco passa a ser 100% o xgestão: uma ferramenta de gestão de obras onde o empreiteiro é o cliente pagante. O contratante deixa de precisar de conta — ele recebe do empreiteiro um link com o andamento da obra.

Nada do marketplace será apagado. Todo o fluxo já construído (contratante, empreiteiro, anunciante) será ocultado por configuração, permanecendo íntegro e reversível a qualquer momento para o relançamento futuro.

2. O QUE JÁ ESTÁ PRONTO E SERÁ REAPROVEITADO

Esta é a razão de o prazo ser viável. O sistema já possui, funcionando:

Painel da obra	Tarefas, checklists com assinatura, cronograma, etapas, fotos por fase, documentos, ocorrências, equipe e linha do tempo.
Gestão financeira	Controle de caixa por obra, lançamentos, vencimentos e comprovantes.
Relatórios	Exportação em PDF e planilha, já implementadas.
Indicadores	Índice de saúde da obra e cálculo de margem/lucro.
Cobrança	Planos, assinaturas, integração de pagamento e cobrança recorrente.
Página de divulgação	A landing do xgestão já está escrita e publicada — só precisa ser ligada ao site.

Ressalva importante

Reaproveitar não é copiar e colar. Cada tela precisa ser reorganizada para atender ao novo fluxo sem quebrar o que já funciona — é justamente esse cuidado que consome a maior parte do prazo.

3. O QUE PRECISA SER CONSTRUÍDO

- Cadastro e criação de obra pelo próprio empreiteiro (hoje só o contratante cria).
- Link de acompanhamento para o cliente final: ele abre sem criar conta e vê a obra em modo somente leitura, reaproveitando as telas que o contratante já usa hoje.
- Limites de obras por plano (1 / 3 / 10) e período de teste.
- Área administrativa com visão específica do xgestão.
- Entrada e login próprios do xgestão, para o usuário saber em qual produto está.

4. CRONOGRAMA — 40 A 45 DIAS

São aproximadamente 20 dias úteis de desenvolvimento. O restante do prazo é reservado para testes conjuntos, ajustes após o primeiro feedback e homologação — a etapa que costuma faltar e que garante um lançamento sem sobressaltos.

Bloco 1 · Base e acesso	Estrutura do novo produto, entrada e login próprios do xgestão.	Baixo
Bloco 2 · Obra do empreiteiro	Criação e edição de obras pelo próprio empreiteiro.	Baixo
Bloco 3 · Planos e limites	Limite de obras por plano, período de teste e cobrança.	Médio
Bloco 4 · Telas do cliente	As telas de acompanhamento adaptadas para visualização.	Médio
Bloco 5 · Link do cliente	Link de acompanhamento, com revogação a qualquer momento.	Médio
Bloco 6 · Ocultar marketplace	Marketplace sai de cena por configuração, sem ser removido.	Baixo
Bloco 7 · Administração	Visão administrativa do xgestão.	Baixo

A decisão de reaproveitar as telas que o cliente já vê hoje, em vez de criar telas novas, tirou o maior risco do projeto. O que era um bloco construído do zero virou adaptação de algo pronto — e a saída da consulta SINAPI e da área de anunciante desta etapa deixou o caminho mais curto e mais previsível.

Sobre o prazo

Os 40 a 45 dias foram dimensionados com folga proposital: é um teto, não uma meta. A folga existe para absorver imprevistos sem renegociar data. A tendência, conforme os blocos forem fechando, é de encurtar esse prazo — e cada bloco entregue antes será comunicado, não guardado até o fim.

5. INTEGRAÇÃO SINAPI — ADIADA PARA DEPOIS DO LANÇAMENTO

Ficou decidido na reunião de 19 de agosto que a consulta ao SINAPI não entra nesta etapa. O motivo não é técnico: o caminho está mapeado e continua viável em poucos dias de trabalho. É de prioridade — o objetivo agora é a plataforma rodando em obras reais, e a consulta de preços não é necessária para isso.

O que fica pronto agora	O levantamento está concluído e documentado: o serviço de consulta, os limites de uso, os termos do contrato e o desenho da integração. Nada disso se perde.
Economia imediata	Adiar evita o custo recorrente de R\$ 79,90 por mês antes de haver receita, e devolve esses dias de desenvolvimento para o que é prioridade agora.
Quando retomar	Na preparação do lançamento comercial. A consulta de preços de referência é um diferencial de venda, e faz mais sentido quando existe público para percebê-lo.

O que isso significa para o prazo

Menos um bloco no caminho crítico e um custo recorrente a menos antes do lançamento. O trabalho de pesquisa já feito fica registrado e é retomado sem retrabalho quando a funcionalidade voltar à pauta.

6. FORA DO ESCOPO DESTA ETAPA

Migração de infra	Segue como decisão em aberto e não entra nesta etapa. Todo o desenvolvimento acontece no ambiente atual.
Área do anunciante	Congelada nesta etapa, conforme decidido em 19 de agosto. O foco é a jornada do empreiteiro. Ela já está construída no marketplace e volta junto com o relançamento.
Interação do contratante	O link de acompanhamento é somente leitura: o cliente visualiza a obra, sem enviar arquivos nem trocar mensagens pela plataforma. Tema retomado adiante.

7. O QUE PRECISO DE VOCÊS

A reunião de 19 de agosto respondeu a maior parte das definições que estavam abertas — limite de obras do plano Pro, formato do link do cliente, área do anunciante e consulta SINAPI. Restam três, e nenhuma impede o desenvolvimento de começar:

- Preços finais dos três planos e o que cada um inclui. Vocês ficaram de enviar o documento detalhado. Isso é necessário antes do fechamento do Bloco 3.
- Como funciona o período de teste. Há um ponto a alinhar: o documento de monetização descreve acesso completo e irrestrito por 3 meses, e na reunião ficou dito que o usuário teria o acesso do plano dele. São dois comportamentos diferentes do sistema — o segundo é bem mais simples de construir. Basta confirmar qual dos dois vale.
- Acesso ao registrador do domínio xconstrução, para apontar o endereço na hora do lançamento. Não bloqueia o desenvolvimento, mas precisa estar resolvido antes de subir.

Compromisso de acompanhamento

Reunião semanal de alinhamento do início ao fim do projeto. Assim que as primeiras telas estiverem navegáveis, essas reuniões passam a ser feitas sobre a tela real — vocês veem e testam o que foi construído antes de o bloco ser dado como fechado. É esse ciclo curto que acelera o processo: o ajuste aparece na semana em que o trabalho foi feito, e não na véspera do lançamento.