

xgestão — Plano de Desenvolvimento

Nova frente de produto · Estimativa: 40 a 45 dias

1. O QUE MUDA

O foco passa a ser 100% o xgestão: uma ferramenta de gestão de obras onde o empreiteiro é o cliente pagante. O contratante deixa de precisar de conta — ele recebe do empreiteiro um link com o andamento da obra.

Nada do marketplace será apagado. Todo o fluxo já construído (contratante, empreiteiro, anunciante) será ocultado por configuração, permanecendo íntegro e reversível a qualquer momento para o relançamento futuro.

2. O QUE JÁ ESTÁ PRONTO E SERÁ REAPROVEITADO

Esta é a razão de o prazo ser viável. O sistema já possui, funcionando:

Painel da obra	Tarefas, checklists com assinatura, cronograma, etapas, fotos por fase, documentos, ocorrências, equipe e linha do tempo.
Gestão financeira	Controle de caixa por obra, lançamentos, vencimentos e comprovantes.
Relatórios	Exportação em PDF e planilha, já implementadas.
Indicadores	Índice de saúde da obra e cálculo de margem/lucro.
Cobrança	Planos, assinaturas, integração de pagamento e cobrança recorrente.
Página de divulgação	A landing do xgestão já está escrita e publicada — só precisa ser ligada ao site.

Ressalva importante

Reaproveitar não é copiar e colar. Cada tela precisa ser reorganizada para atender ao novo fluxo sem quebrar o que já funciona — é justamente esse cuidado que consome a maior parte do prazo.

3. O QUE PRECISA SER CONSTRUÍDO

- Cadastro e criação de obra pelo próprio empreiteiro (hoje só o contratante cria).
- Link público de acompanhamento para o cliente final, com espaço de anúncio — usado também para divulgar o marketplace que vem a seguir.
- Limites de obras por plano (1 / 3 / 10) e período de teste de 3 meses.
- Área administrativa com visão específica do xgestão.
- Entrada e login próprios do xgestão, para o usuário saber em qual produto está.

4. CRONOGRAMA — 40 A 45 DIAS

São aproximadamente 20 dias úteis de desenvolvimento. O restante do prazo é reservado para testes conjuntos, ajustes após o primeiro feedback e homologação — a etapa que costuma faltar e que garante um lançamento sem sobressaltos.

Bloco 1 · Base e acesso	Estrutura do novo produto, entrada e login próprios do xgestão.	Baixo
Bloco 2 · Obra do empreiteiro	Criação e edição de obras pelo próprio empreiteiro.	Baixo
Bloco 3 · Planos e limites	Limite de obras por plano, período de teste e cobrança.	Médio
Bloco 4 · Link do cliente	Página pública de acompanhamento com espaço de anúncio.	ALTO
Bloco 5 · Ocultar marketplace	Marketplace sai de cena por configuração, sem ser removido.	Baixo
Bloco 6 · Administração	Visão administrativa do xgestão.	Baixo

O link do cliente é o único item construído do zero — não existe nada parecido hoje. Por isso ele começa já na segunda semana, para que eventuais imprevistos caibam dentro do prazo.

5. FORA DO ESCOPO DESTA ETAPA

Integração SINAPI	Hoje o SINAPI aparece apenas como texto de divulgação — não há integração implementada. Os dados são publicados majoritariamente em planilhas mensais por estado, e não como serviço de consulta automática, o que torna a integração um projeto próprio, de várias semanas. Fica para a etapa seguinte. Se houver um serviço de consulta que eu desconheça, basta me indicar que eu reavalio.
Migração de infra	Segue como decisão em aberto e não entra nesta etapa. Todo o desenvolvimento acontece no ambiente atual.

6. O QUE PRECISO DE VOCÊS

Quatro definições destravam o cronograma. As três primeiras são necessárias antes do Bloco 3:

- Preços finais dos três planos (o documento e o sistema estão divergentes hoje).
- Como funciona o teste de 3 meses: acesso gratuito limitado, ou acesso completo com redução automática ao final?
- Limite do plano Pro: 10 ou 15 obras? Do lado técnico é indiferente — é apenas um número de configuração.
- SINAPI: existe um serviço de consulta automática disponível?

Compromisso de acompanhamento

Reunião semanal de alinhamento, com testes feitos em conjunto a cada bloco entregue — para que os ajustes apareçam cedo, e não na véspera do lançamento.